

#7-FB/TLH News

Aktuelle Infos Nr. 7 über den Stand der Dinge zum Projekt „Erneuerung Freibad mit Traglufthalle“.

Aktueller Stand

Die Sprunggrube konnte fertig betoniert werden. Die „Verwandlung“ innert Monatsfrist erscheint eindrucklich.



Auch die Arbeiten am Wintergarderobengebäude sind gut vorangekommen.

Im Vordergrund:
Die Technikräume

Am linken Bildrand:
Der Garderobenteil



Am Nichtschwimmerbecken wie am Schwimmerbecken, werden Anpassungen vorgenommen, damit der die Chromstahlauskleidung montiert werden kann.

Mit den Chromstahlarbeiten sollte in der letzten Novemberwoche begonnen werden.