

#0-FB/TLH News

Vorletzte Info zum Stand der Dinge Projekt „Erneuerung Freibad mit Traglufthalle“.

Aktueller Stand

Momentan setzen alle Beteiligten alles daran, dass wir den Eröffnungstermin vom Sa. 06. Juli 2019 einhalten können. Es bleibt aber eine grosse technische Herausforderung, die nebst allem auch noch immer auf trockenes Wetter angewiesen ist.

Momentan werden unglaublich viele Finish-Arbeiten auf der Baustelle ausgeführt. So schreitet der Endausbau der Sommergarderoben gut voran und es wurden bereits grosse Teile vom Rollrasen und von den Hartbelägen verlegt. Die Sprunggrube ist bezüglich Schweissarbeiten fertiggestellt. Sie kann nun gereinigt und befüllt werden. Die beiden anderen Becken (Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken) werden Ende nächster Woche fertig verschweisst sein. Auch hier folgt die anschliessende aufwändige Reinigung und diverse Finish-Arbeiten. Schlussendlich muss die Badewassertechnik funktionieren, damit das Badewasser in der richtigen Qualität umgewälzt werden kann.

Wir werden uns mit einem letzten Newsletter zum Thema melden, sobald alle wichtigen Termine definitiv bestätigt sind.




Die Schweissnähte werden gereinigt (elopoliert)



Verlegung des Rollrasen



Bau der neuen Treppenanlage



Aktuelle Luftaufnahme