

#2-FB/TLH News

Aktuelle Infos Nr. 2 April über den Stand der Dinge zum Projekt „Erneuerung Freibad mit Traglufthalle“.

Aktueller Stand

Das Grossprojekt nimmt immer mehr Form an. An allen Stellen wird gearbeitet was das Zeug hält. Nun sind auch schon die Gärtner mit den Umgebungsarbeiten beschäftigt.

Trotzdem ist der Zeitplan ins Wanken gekommen. Mit dem Verlegen der Bodenkanäle und Böden in den Chromstahlbecken sowie dem Aufbau der Badewassertechnik stehen noch sehr komplexe und zeitintensive Arbeiten an. Darum verschiebt sich der Eröffnungstermin. Vor allem beim Verlegen resp. Verschweissen der Chromstahlböden sind wir auf schönes trockenes Wetter angewiesen. Lesen Sie mehr dazu im Flyer „Info zur Eröffnung Freibad Zuchwil“.



Im Nichtschwimmerbecken ist der nördliche Teil des Bodens bereit zum Betonieren. Im südlichen Teil werden noch die Bodenkonstruktion und die Einströmkanäle fertig gestellt.

Anschliessend kann auch dieser Teil betoniert werden und mit dem Verlegen des Chromstahlboden begonnen werden.

Die Umgebung rund um das Becken wurde bereits aufgeschüttet. Als nächstes werden die Hartbeläge verlegt.



Beim Sprungbecken ist der Boden fertig betoniert. Die Chromstahlplatten können nun darauf verlegt werden. Dazu ist absolut trockenes Wetter nötig. Doch bis es soweit ist, werden die Arbeitskräfte vorerst auf das Nichtschwimmer- und das Schwimmerbecken konzentriert.